

Les travaux de réaménagement de l'avenue du général de Gaulle (RD 910)

>>> ACTUALITE : MERCREDI 20 JUILLET 2011

DANS LES JOURS A VENIR (20 juillet - mi Août)

Secteur La Pente (entrée de ville depuis Tours)

- Réalisation des fosses destinées à accueillir les futures plantations d'arbres
- Mise à 2 x 1 voie

Secteur central

- Réalisation des îlots centraux des carrefours en pavé
- Réalisation des résines sur trottoirs
- Livraison et pose des terrasses pour les commerçants concernés.
- Marquage des places de stationnement

A MOYEN TERME (mi Août - Septembre) :

Sur toute l'avenue

- Pose du mobilier urbain et de la signalisation

Site des Passerelles

- Démarrage des travaux du parking.

>>> ACTUALITE : MERCREDI 13 JUILLET

DANS LES JOURS A VENIR (18 - 22 Juillet)

Secteur 4 routes

- Finitions giratoire

Secteur La Pente (entrée de ville depuis Tours)

- Réalisation des fosses destinées à accueillir les futures plantations d'arbres
- Mise à 2 x 1 voie

Secteur central

- Réalisation des îlots centraux des carrefours en pavé
- Réalisation des résines sur trottoirs
- Livraison et pose des terrasses pour les commerçants concernés.

A MOYEN TERME (fin Juillet) :

Secteur central

- Finitions : mobilier urbain et signalisation

Secteur 4 routes

- Pose de la signalisation

>>> ACTUALITE : MERCREDI 22 JUIN

DANS LES JOURS A VENIR (20 Juin - 3 Juillet)

Secteur 4 routes

- Aménagement intérieur du giratoire
- Finitions

Réouverture des routes de Chinon et Sepmes le 24 Juin

Secteur La Pente (entrée de ville depuis Tours)

- Réalisation des fosses destinées à accueillir les futures plantations d'arbres
- Mise à 2 x 1 voie

Secteur central

- Création des massifs en pied de mur
- Revêtements
- Finitions

A MOYEN TERME (4 Juillet - Mi Juillet) :

Secteur central

- Réalisation des résines sur trottoirs
- Livraison des terrasses pour les commerçants concernés.
- Réalisation des îlots centraux des carrefours en pavé
- Pose de la signalisation

Secteur 4 routes

- Pose de la signalisation

>>> ACTUALITE : VENDREDI 17 JUIN

DANS LES JOURS A VENIR (20 Juin - 3 Juillet) :

Secteur 4 routes

- Aménagement de l'îlot central

- Réalisation du revêtement du giratoire
- Déviation des routes de Chinon et de Sepmes

Secteur central

- Résines sur trottoirs
- Finitions

A MOYEN TERME (après le 4 Juillet) :

Secteur central

- Livraison des terrasses pour les commerçants concernés.

>>> ACTUALITE : LUNDI 30 MAI

DANS LES JOURS A VENIR (30 Mai - 10 Juin) :

Secteur central (de l'espace Theuriet à la Manse) :

- Création des massifs en pied de mur
- Travaux de revêtement

Secteur 4 routes

- Aménagement du giratoire
- Réalisation des bordures périphériques
- Déviation des routes de Chinon et de Sepmes

A MOYEN TERME (13 Juin - fin Juin) :

Secteur 4 routes

- Aménagement de l'ilôt central
- Réalisation du revêtement
- Déviation des routes de Chinon et de Sepmes

Secteur central

- Résines sur trottoirs
- Terrasses (pour les commerçants concernés) livrées à l'issue des travaux de revêtement.

>>> ACTUALITE : MERCREDI 18 MAI

DANS LES JOURS A VENIR (17 Mai - 27 Mai) :

Secteur central (de l'espace Theuriet à la Manse) :

- Enrobés sur trottoirs
- Mise à la cote des regards

- Création des massifs en pied de mur
- Rabotage de l'îlot central

Secteur Manse (au niveau de la traversée de la Manse)

- empièrrement des trottoirs
- Aménagement de l'îlot central (circulation alternée par feux tricolores).

A MOYEN TERME (28 Mai - 10 Juin) :

Secteur 4 routes

- Aménagement du giratoire
- Réalisation des bordures périphériques
- Déviation des routes de Chinon et de Sepmes

Secteur central

- Travaux de revêtement

A PLUS LONG TERME (11 Juin - fin Juin) :

Secteur 4 routes

- Aménagement de l'îlot central
- Réalisation du revêtement
- Déviation des routes de Chinon et de Sepmes

Secteur central

- Résines sur trottoirs
- Terrasses (pour les commerçants concernés) livrées à l'issue des travaux de revêtement.

>>> ACTUALITE : MERCREDI 4 MAI

DANS LES JOURS A VENIR (9 Mai - 13 Mai) :

Avenue du général De Gaulle :

Secteur central (de l'espace Theuriet à la Manse) :

- Dépose des anciens candélabres
- Empièrrement des trottoirs

Secteur Manse (au niveau de la traversée de la Manse)

- pose des bordures
- Travaux sur l'îlot central (circulation alternée par feux tricolores).

Secteur 4 routes (carrefour des 4 routes) :

- Déviation des routes de Chinon et de Sepmes.

A MOYEN TERME (Mai) :

Avenue du général De Gaulle :

Secteur 4 routes

- Mise en forme du giratoire

A PLUS LONG TERME (fin Mai - Juin) :

Rue du docteur Patry

- Revêtement des carrefours (grenailage).

Avenue du général De Gaulle :

- Travaux de revêtement.
- Terrasses (pour les commerçants concernés) livrées à l'issue des travaux de revêtement.

>>> ACTUALITE : JEUDI 28 AVRIL

DANS LES JOURS A VENIR (du 2 au 6 mai) :

Rue du docteur Patry :

- Réalisation de la couche de roulement

Avenue du général De Gaulle :

Secteur central (de l'espace Theuriet à la Manse) :

- Mise en service des consoles éclairages publics 3/05
- Dépose des anciens candélabres
- Coté ouest (numéros pairs) : finition des bordures
- Empierrement des trottoirs

Secteur Manse (de la Manse au carrefour des 4 routes) :

- pose des bordures
- Travaux sur ilot central circulation alternée par feux tricolores

A MOYEN TERME (Mai) :

Avenue du général De Gaulle :

Secteur 4 routes :

Mise en forme du giratoire

Déviation des routes de Chinon et Sepmes et dépose des feux tricolores

A PLUS LONG TERME (fin mai – juin) :

Avenue du général De Gaulle :

- Travaux de revêtement.

- Terrasses (pour les commerçants concernés) livrées à l'issue des travaux de revêtement.

>>> ACTUALITE : MERCREDI 13 AVRIL

DANS LES JOURS A VENIR (18 Avril - 22 Avril) :

Rue du docteur Patry :

- Mise à niveau des regards sous chaussée.

Avenue du général De Gaulle :

Secteur central (de l'espace Theuriet à la Manse) :

- Pose des consoles éclairages publics (durée 2 semaines)
- Coté ouest (numéros pairs) : pose des bordures

Secteur 4 routes :

- Finitions suite au remplacement des conduites eau et eaux usées.
- Réalisation des socles béton des candélabres

A MOYEN TERME (fin Avril - Mai) :

Rue du docteur Patry :

- Réalisation de la couche de roulement (prévue la première semaine de Mai)

Avenue du général De Gaulle :

Secteur central (de l'espace Theuriet à la Manse) :

- Coté Ouest (numéros pairs) : trottoirs jusqu'au 30 Avril.
- Dépose des anciens candélabres.

Secteur Manse (de la Manse au carrefour des 4 routes) :

- Travaux prévus entre le 30 Avril et le 15 Juin.

A PLUS LONG TERME (fin Mai - Juin) :

Avenue du général De Gaulle :

- Travaux de revêtement.
- Terrasses (pour les commerçants concernés) livrées à l'issue des travaux de revêtement.

>>> ACTUALITE : JEUDI 7 AVRIL

DANS LES JOURS A VENIR (11 Avril - 15 Avril) :

Rue du docteur Patry :

- Revêtement des trottoirs en enrobé et du parking (Lundi 11/04)
- Sous couche de chaussée (Lundi 11/04 – avec 3 jours de retard par rapport au planning initial). Cette sous couche de roulement (finition), prévus en Mai.

Avenue du général De Gaulle :

Secteur central (de l'espace Theuriet à la Manse) :

- Empierrement des trottoirs et pose des bordures Coté Est (numéros impairs) : jusqu'au 18 Avril.

- Pose des consoles éclairages publics (durée 2 semaines)
- Coté ouest (numéros pairs) : réalisation du réseau eau pluvial et début de la pose des bordures

Secteur 4 routes :

- Finitions suite au remplacement des conduites eau et eaux usées.

A MOYEN TERME (fin Avril - Mai) :

Rue du docteur Patry :

- Couche de roulement (courant Mai durant 15 jours)

Avenue du général De Gaulle :

Secteur central (de l'espace Theuriet à la Manse) :

- Trottoirs et pose des bordures Coté Ouest (numéros pairs) : du 11 Avril au 30 Avril.
- Dépose des anciens candélabres.

Secteur Manse (de la Manse au carrefour des 4 routes) :

- Travaux prévus entre le 30 Avril et le 15 Juin.

A PLUS LONG TERME (fin Mai - Juin) :

Avenue du général De Gaulle :

- Travaux de revêtement.
- Terrasses (pour les commerçants concernés) livrées à l'issue des travaux de revêtement.

>>> ACTUALITE : VENDREDI 1er AVRIL

DANS LES JOURS A VENIR (04 Avril - 15 Avril) :

Rue du Docteur Patry :

- Sous couche de chaussée (avant le 8 avril) qui précédera les 4cm de finition (couche de roulement qui sera posée)
- Revêtement des trottoirs en enrobé et du parking du square des AFN.

Avenue du Général De Gaulle :

Secteur central (de l'Espace Theuriet à la Manse) :

- Trottoirs et bordures Coté Est (numéros impairs) : jusqu'au 15 Avril.
- Coté ouest (numéros pairs) : réalisation du réseau eau pluviales.
- Fin des travaux France Telecom vendredi 1/04
- Pose des consoles éclairages publics

Secteur 4 routes :

- Fin du remplacement des conduites eau et eaux usées. Tranchée route de chinon et ouest RD 910

A MOYEN TERME (fin Avril - Mai) :

Rue du Docteur Patry :

- Couche de roulement (courant Mai durant 15 jours)

Avenue du Général De Gaulle :

Secteur central (de l'Espace Theuriet à la Manse) :

- Trottoirs et bordures Coté Ouest (numéros pairs) : du 11 Avril au 30 Avril.
- Dépose des anciens candélabres (Mi-Avril)

Secteur Manse (de la Manse au carrefour des 4 routes) :

- Travaux prévus entre le 30 Avril et le 15 Juin.

A PLUS LONG TERME (fin Mai - Juin) :

Avenue du Général De Gaulle :

- Travaux de revêtement

>>> ACTUALITE : JEUDI 31 MARS



Renforcement du réseau « France

Le renforcement du réseau France télécom de fibre optique. Non prévu initialement, France Telecom a obtenu des crédits afin de poser et renforcer le réseau de fibre optique dans les années à venir afin de répondre à la demande croissante. Cette précaution est pertinente car la commune sera particulièrement exigeante en matière de voirie pour les années ultérieures qui ne devront pas être visibles, ce qui exclue les « rapiécages ».



La réalisation des placettes

Chaque carrefour sera aménagé en placette carrée qui fonctionnera suivant le principe de la placette carrée. Les travaux ont commencé aux débouchés des rues de Loches, Gabriel Châtelier et de la Manse. L'abaissement des bordures correspond aux passages piétons avec, de part et d'autre, des bordures pour border le stationnement et recevoir la panneau de signalétique.

>>> ACTUALITE : MARDI 30 NOVEMBRE 2010

Après examen des offres et négociations, la commission d'appel d'offres a retenu les entreprises suivantes :

Lot 1 – Voirie, assainissement eaux pluviales : BELLIN

Lot 2 – Assainissement eaux usées – AEP : HEGRON

Lot 3 – Eclairage public : SPIE

Lot 4 – Terrasses et jardinières bois : DUBOIS

Lot 5 – Espaces verts : LONATI PAYSAGES

>>> ACTUALITE : VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2010

Les travaux de réaménagement de l'avenue du général de gaulle **démarrent** avec l'enfouissement des réseaux (officiellement le **lundi 6 septembre**).

Ce projet s'inscrit dans la continuité de l'opération urbaine d'appui au commerce (OUAC) lancée en 2003 avec le réaménagement de la Place Leclerc puis en 2005 avec celui des rues Auguste Chevallier et du Dr Patry (partie haute).

Nouveauté pour cette opération en rapport avec le Grenelle de l'environnement : la prise en compte du développement durable. A la clé :

- moins de goudron, plus de végétal ;
- moins de vitesse, plus de sécurité ;
- autant de stationnements mais davantage de cheminements doux ;
- un éclairage des trottoirs plutôt que de la chaussée,
- et enfin, moins de feux tricolores, plus de carrefours ouverts sur le centre historique.

L'avenue de Gaulle devrait réellement se métamorphoser, avec pour **objectifs** prioritaires de :

- valoriser le commerce de proximité : installation de terrasses, mise en place d'une signalétique,
- renforcer la sécurité : passage à deux fois 1 voie, limitation de la vitesse à 30km/h sur une certaine portion, prise en compte des circulations douces (cyclistes, piétons)
- améliorer le paysage : requalification de l'ensemble de la traversée grâce à des plantations et des aménagements plus urbains.

L'une des principales originalités du projet est la forme carrée des giratoires qui permettra de gommer l'aspect routier et de retrouver davantage l'esprit d'une place. A l'issue de ces aménagements, le trafic devrait s'en trouver fluidifié et le paysage urbain embelli. A terme, c'est toute la traversée de la ville qui changera de visage : fini la voie express au beau milieu du bourg, place à une avenue plus urbaine et apaisée.

L'aménagement comprend aussi l'achèvement de la rue du Dr Patry.

AVANT-PROJET

Le fonctionnement de **la circulation** a été profondément modifié afin de favoriser l'activité commerciale et la circulation des piétons et cyclistes.

Le stationnement se fera en épis arrière.

Comme pour la Place Leclerc, il sera demandé aux riverains de ne pas stationner leur véhicule pour une longue durée (journée ou demi journée) afin de privilégier le stationnement à destination des activités commerciales.

L'ensemble du réseau électrique sera mis en souterrain. L'éclairage public sera positionné sur façade. Les travaux débuteront en octobre ou novembre.

La mise en valeur paysagère sera aussi un enjeu important. C'est dans ce sens qu'il a été décidé de réaliser quelques jardinières de pied de façade. Elles recevront plutôt des plantes grimpantes traditionnelles : vigne, glycine, ...

Comme nous l'avons fait pour la rue du Docteur Patry, ce projet sera l'occasion de faire connaître l'histoire de ce lieu.

Dans le cas où vous pourriez apporter un témoignage ou mettre à disposition des photos ou des documents anciens, merci de contacter Emilie Niquet, archiviste à la mairie, au 02 47 65 40 12.

Olivier Drouin, Philippe Terrassin et Anne Denis, maires adjoints suivent spécifiquement ce projet dans leur domaine de compétence.